

本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	2	發言日期	109/08/12	發言時間	15:22:03
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告協議變更高雄市左營區新庄段八小段92地號個案營造契約內容				
符合條款	第 20 款	事實發生日	109/08/12		
說明	<p>1. 原公告日期： 105/07/29</p> <p>2. 簡述原公告申報內容： 原結構工程契約金額：新台幣260,110仟元。 原裝修工程契約金額：新台幣205,350仟元。</p> <p>3. 變動緣由及主要內容： 1. 擬追加減金額 結構工程契約部分：追加新台幣38,500仟元。 裝修工程契約部分：追加新台幣17,500仟元。 2. 變更後合約總價 變更後結構工程契約金額：新台幣298,610仟元。 變更後裝修工程契約金額：新台幣222,850仟元。</p> <p>4. 變動後對公司財務業務之影響： 對左營區新庄段八小段92地號個案之成本增加新台幣56,000仟元，占原簽約金額465,460仟元12.03%，影響不大。</p> <p>5. 其他應敘明事項： 變更原因： 各項建材設備等級變更。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。