

## 本資料由 (上市公司) 2524 京城 公司提供

序號	1	發言日期	112/12/27	發言時間	14:14:08
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告協議變更高雄市三民區新都段163地號個案營造契約內容				
符合條款	第	20	款	事實發生日	112/12/27
說明	<p>1. 原公告日期： 109/11/12</p> <p>2. 簡述原公告申報內容： 工程契約金額：新台幣880,200仟元。(含稅)</p> <p>3. 變動緣由及主要內容：</p> <p>1. 擬追加減金額 追加新台幣90,000仟元。</p> <p>2. 變更後合約總價 變更後工程契約金額：新台幣970,200仟元。</p> <p>4. 變動後對公司財務業務之影響： 對左營區三民區新都段163地號個案之成本增加新台幣90,000仟元， 占原簽約金額880,200仟元10.22%，影響不大。</p> <p>5. 其他應敘明事項： 變更原因： 各項建材設備等級變更。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。