序號	5
發言日期	114/03/13
發言時間	16:46:03
發言人	周敬恆
發言人職稱	協理
發言人電話	07-5586368
主旨	公告協議變更高雄市前鎮區愛群段2747地號個案營造契約內容
符合條款	第20款
事實發生日	114/03/13
說明	<ol style="list-style-type: none">1. 原公告日期： 109/11/122. 簡述原公告申報內容： 工程契約金額：新台幣2,014,000仟元。(含稅)3. 變動緣由及主要內容：<ol style="list-style-type: none">1. 擬追加減金額 追加新台幣197,730仟元。2. 變更後合約總價 變更後工程契約金額：新台幣2,211,730仟元。4. 變動後對公司財務業務之影響： 對前鎮區愛群段2747地號個案之成本增加新台幣197,730仟元， 占原簽約金額2,014,000仟元9.82%，影響不大。5. 其他應敘明事項： 變更原因： 各項建材設備等級變更、中庭及公設工程變更設計。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。